

Koraci projekta po fazama, zavisnost koraka, prekretnice projekta

Faza 1: Pokretanje projekta

- **1.1.1 Kreiranje prijedloga projekta**
 - Trajanje: 1 dan
 - Zavisnost: Početak projekta (nema prethodnika)
- **1.1.2 Analiza izvedivosti**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon uspješnog završetka koraka 1.1.1
- **PREKRETNICA 1 (Milestone):** Odobren projektni prijedlog i studija izvedivosti

Faza 2: Analiza

- **1.2.1 Funkcionalni zahtjevi**
 - Trajanje: 4 dana
 - Zavisnost: Nakon prekretnice 1 (završetak faze pokretanja)
- **1.2.2 Kreiranje slučajeva korištenja**
 - Trajanje: 4 dana
 - Zavisnost: Izvodi se paralelno s korakom 1.2.1
- **1.2.3 Funkcionalna analiza**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka koraka 1.2.1 i 1.2.2
- **1.2.4 Ponašajna analiza**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Izvodi se paralelno s korakom 1.2.3
- **PREKRETNICA 2 (Milestone):** Verificirana specifikacija softverskih zahtjeva

Faza 3: Oblikovanje i dizajn sustava

- **1.3.1 Oblikovanje višeslojne arhitekture**
 - Trajanje: 7 dana
 - Zavisnost: Nakon uspješno završene faze Analize (Prekretnica 2)
- **1.3.2 Modeliranje domenskih objekata**
 - Trajanje: 7 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka definiranja arhitekture (1.3.1)
- **1.3.3 Modeliranje korisničkog sučelja**
 - Trajanje: 7 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka modeliranja domene (1.3.2)
- **1.3.4 Modeliranje sloja perzistencije**
 - Trajanje: 7 dana
 - Zavisnost: Izvodi se paralelno s korakom 1.3.3 (nakon 1.3.2)
- **PREKRETNICA 3 (Milestone):** Prihvaćen tehnički dizajn i model podataka

Faza 4: Implementacija (Razvoj)

- **1.4.1 Implementacija domenskih razreda**
 - Trajanje: 8 dana
 - Zavisnost: Nakon odobrenog dizajna (Prekretnica 3)
- **1.4.2 Kreiranje web korisničkog sučelja**
 - Trajanje: 10 dana
 - Zavisnost: Nakon postavljanja domenskog sloja (1.4.1)
- **1.4.3 Realizacija perzistencije**
 - Trajanje: 6 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka bazičnog sučelja
- **1.4.4 Implementacija mehanizama između slojeva**
 - Trajanje: 16 dana
 - Zavisnost: Proteže se kroz cijeli proces integracije komponenti
- **PREKRETNICA 4 (Milestone):** Završen cjelokupni razvoj koda

Faza 5: Testiranje (QA)

- **1.5.1 Testiranje domenskog sloja**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon završetka kompletne implementacije (Prekretnica 4)
- **1.5.2 Testiranje perzistencije**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon testiranja bazične domene (1.5.1)
- **1.5.3 Testiranje korisničkog sučelja**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon testiranja sloja perzistencije (1.5.2)
- **1.5.4 Testovi cjelokupnog sustava**
 - Trajanje: 3 dana
 - Zavisnost: Nakon što su svi pojedinačni moduli uspješno testirani
- **PREKRETNICA 5 (Milestone):** Sustav uspješno verificiran, spreman za primopredaju i puštanje u rad