

Odabrana Metodologija

Za projekt građevinskog poduzeća odabrana je **Waterfall metodologija**.

Argumentacija:

1. **Jasno definirane faze:** Projekt je podijeljen na jasne, vremenski odvojene i nepreklapajuće faze (Pokretanje, Analiza, Oblikovanje, Implementacija, Testiranje).
2. **Fiksni zahtjevi na početku:** Sustav za građevinsko poduzeće zahtijeva precizno definirane poslovne procese (građevinski dnevnik, ugovori, troškovi) prije samog početka programiranja.
3. **Jasna kontrola rokova i prekretnica:** Budući da projekt ima fiksni rok završetka, ovaj model omogućuje precizno praćenje prekretnica (milestones) na prijelazima između faza (npr. završetak modeliranja i prelazak na implementaciju).

Sastav ekipe

Uloge i broj članova

1. **Voditelj projekta** - 1 član
2. **Analitičar** - 1 člana
3. **Programer** - 3 člana
4. **Dizajner** - 1 član
5. **Tester** - 1 člana